

Zrealizované práce v projekte „Regenerácia centrálnej mestskej zóny mesta
Michalovce“
za obdobie 12/2010 až 05/2011

Za uvedené obdobie boli na jednotlivých objektoch zrealizované tieto práce:

SO 01 – MK + parkovisko úsek 1 – rekonštrukcia

- osadenie dopravných značiek

SO 05 – Verejné priestranstvo – rekonštrukcia

- podklad zo štrkodrvy pre komunikácie pešie a pojazdné plochy
- podklad z prostého betónu pre komunikácie pešie
- betón asfaltový
- pokládka zámkovej dlažby CITYTOP, NATURO a LA LINIA
- osadenie záhonových obrubníkov

SO 07 – Drobná architektúra

- rozprestretie ornice
- vybudovanie oporných múrikov
- osadenie parkovacích pätníkov
- uloženie dlažby z kameňa
- dokompletovanie informačného zariadenia
- osadenie ochranných mreží k stromom
- dodávka šachových figúrok

SO 08 – Fontána

- dodávka a montáž čerpadiel
- dodávka a montáž Jumping Jet
- dodávka a montáž frekvenčných meničov
- dodávka a montáž riadiacej jednotky vč. softvéru pre riadiacu jednotku
- kábelové rozvody
- dodávka a montáž elektrických rozvádzačov
- spracovanie revíznej správy

SO 14 – Verejné osvetlenie – objekty 7-16 stavba nových (Nám. slobody)

- osadenie osvetľovacích stožiarov vč. svietidiel
- spracovanie revíznej správy

SO 17 – Súbor prvkov verejnej zelene – časť 2 – výsadba nových (Nám. slobody)

- rozprestretie ornice
- obrobenie pôdy
- výsadba drevín
- založenie trávnik

SO 19 – Verejné priestranstvo – Terasa

- pokládka betónovej dlažby