

Realizované práce za obdobie od 6.7.2010 do 30.11.2010

Stavba: „Regenerácia centrálnej mestskej zóny mesta Michalovce“

Stavebný objekt SO 01 Mestská komunikácia + parkovisko úsek 1 - rekonštrukcia

- boli zrealizované búracie práce na jestvujúcej komunikácii vrátane odstránenia pôvodného asfaltového krytu, cestných obrubníkov a od kopa nie pôvodného podložia na úroveň pláne. Následne boli osadené nové cestné obrubníky resp. betónové palisády po stranách komunikácie a nasýpané štrkové vrstvy so zhutnením. V rámci zvýšenia únosnosti podložia pre nevyhovujúci stav pláne bolo zrealizované dodatočné prehĺbenie podložia a osadenie geomreže. Pod samotnú zámkovú dlažbu bolo navrhnuté a zrealizované zabetónovanie celkovej plochy parkoviska v hrúbke 15 cm. Po zaizolovaní plochy proti úniku ropných látok a zrealizovaní ochrany samotnej izolácie geotextiliou sa zrealizovala aj samotná pokládka zámkovej dlažby.

Stavebný objekt SO 04 Vodovodná a kanalizačná prípojka

- Napojenie technologickej šachty novonavrhutej fontány, fontánky na pitie a armatúrnej šachty AŠ na polievanie. Vybudovaná kanalizačná a vod. prípojka je napojená na jestvujúcu verejnú časť či už vodovodného alebo kanalizačného potrubia, ktoré je v správe VVS a.s. OZ Michalovce.

Stavebný objekt SO 05 Verejný priestranstvo - rekonštrukcia Námestia Slobody

- Na stavebnom objekte Verejný priestranstvo bolo zrealizované vybúra nie pôvodných asfaltových krytov, pôvodných betónových plôch a obrubníkov vrátane odhumusovania plôch v miestach jestvujúcej verejnej zelene. V rámci rekonštrukcie boli spätne osadené parkové obrubníky do betónového lôžka pre o lemovanie pochôdznych plôch pre peších vrátane násypu štrkových vrstiev so zhutnením, betonáže p od klad nej vrstvy a samotnej pokládky zámkovej dlažby. Počas predmetného obdobia bol kompletne zrealizovaný chodník pre peších pri budove Okresného súdu v Michalovciach a výškovej administratívnej budove, uloženie zámkovej dlažby pri fontáne a na verejnom priestranstve v mieste jestvujúcich stromov. Pre zabezpečenie odvodnenia verejných plôch boli zrealizované odvodňovacie žľaby s napojením na jestvujúcu dažďovú kanalizačnú sieť.

Stavebný objekt SO 06a Elektrická N N prípojka

- V rámci tohto stavebného objektu bolo zrealizované napojenie novej prípojkovej skrine cez rozvádzač verejného osvetlenia skrine z jestvujúcej osadenej na budove Slovakotextu.

Stavebný objekt SO 07 Drobná architektúra

- Na tomto stavebnom objekte sa zrealizovalo osadenie záhradných lavičiek a odpadkových košov. Taktiež sa vybuodovali základy pod oporné múriky.

Stavebný objekt SO 06b Tvárniová trasa

- Realizácia tvárniovovej trasy pozostávala z osadenia multikanálu z plastových prefabrikátov vrátane plastových kontrolných šácht a samotného prepojenia pôvodnej a novej tvárniovovej trasy. Stavebný objekt bol zrealizovaný v celom rozsahu vrátane doplnenia jednej káblovej komory.

Stavebný objekt SO 08 Fontána

- Objekt fontány pozostáva z trysiek a technologických šácht. Boli zrealizované technologické šachty, vrátane zaizolovania proti zemnej vlhkosti a napojenia na vodovodnú ako aj kanalizačnú sieť ako aj samotné technologické rozvody fontány zo zafixovaním a obetónovaním.

Stavebný objekt SO 09,10 Cyklistická trasa - stavba nového

- V rámci týchto stavebných objektov bolo zrealizované vybúranie a odstránenie pôvodných asfaltových krytov, betónových plôch a obrubníkov vrátane odhumusovania plôch v miestach verejnej zelene. Po uložení parkových obrubníkov a maloformátovej dlažby bol zrealizovaný aj nový asfaltový kryt cyklistického chodníka.

Stavebný objekt SO 11,12 Chodník - úsek 1 a 2 – rekonštrukcia

- Na tomto stavebnom objekte bolo zrealizované vybúranie a odstránenie pôvodných asfaltových krytov, betónových plôch a obrubníkov vrátane odhumusovania plôch v miestach verejnej zelene. Pre olemovanie chodníka boli osadené parkové obrubníky do betónového lôžka a zrealizovaná aj samotná zámková dlažba.

Stavebný objekt] SO 13,14 Verejné osvetlenie

- V rámci tohto stavebného objektu bolo zrealizované verejné osvetlenie na ulici Štefánikovej. Boli osadené stožiare verejného osvetlenia vrátane samotného uvedenia do prevádzky. Na Nám. Slobody sa zrealizovalo osadenie šiestich stĺpov verejného osvetlenia.

Stavebný objekt SO 16,17 - Súbor prvkov verejnej zelene - časť 1 a 2

- V rámci tohto stavebného objektu sa zrealizovala výsadba okrasných kríčkov ako aj pokládka trávnik na ul.Štefánikovej.

Stavebný objekt SO 19 Terasa.

- Na pôvodnej terase priľahlej ku vchodu do Mestského úradu bolo zrealizované odstránenie jestvujúcej dlažby vrátane zbúrania časti oceľového prístrešku. Na terase bola zrealizovaná aj pokládka novej dlažby.

Stavebný objekt SO 20,21 Odvodnenie miestnej komunikácie a verej. priestranstva

- Odvodnenie miestnej komunikácie od dažďovej vody je zrealizované systémom uličných vpustí, ktoré sú zaústené do kanalizačného potrubia v strede profilu cesty s