

Doklad o zmene rozpočtu na rok 2024
(v zmysle § 14 zák. 583/2004 Zz)

Rozpočtové opatrenie číslo: 5

Rozpočtovým opatrením sa menia ukazovatele rozpočtu na rok 2024:

1. a) zvyšujú sa kapitálové výdavky v rozpočte mesta o sumu	+ 23 863 €
05.1.0. – nakladanie s odpadmi	
- položka 717 – výstavba III. Kazety skládky Žabany – akcia 0177144	+ 23 863 €
b) znižujú sa bežné výdavky v rozpočte mesta o sumu	- 23 863 €
05.1.0 – nakladanie s odpadmi	
- položka 637 – služby-štúdie, poplatky za ulož.odpadu – akcia 0167	-7 123 €
06.2.0 - rozvoj obcí	
- položka 637 – služby – štúdie, likv.divokých skládok – akcia 0167	-11 740 €
06.6.0 – občianska vybavenosť	
- položka 637 – služby- geom.zamerania, poreal.zamerania -akcia 0167	-5 000 €

Zdôvodnenie úpravy rozpočtu:

Výdavky na výstavbu III. Kazety skládky Žabany sa zvyšujú o 23 863.

Na vytvorenie filtračnej vrstvy z kameniva na dne skládky je potrebných 9 351 t kameniva. Práce na stavbe skládky nezačali podľa predpokladu v roku 2023, kedy bol realizovaný výber zhotoviteľa a ten mal pre rok 2023 dohodnutú dodávku potrebného množstva materiálu od dodávateľa VSK Mineral, lom Brekov. Avšak pre tento rok dodávateľ kameniva už nepotvrdil dodanie požadovaného množstva. Taktiež ani ďalší lom Vechec nevie z kapacitných dôvodov dodať materiál v stanovenom termíne, tak aby stavba bola včas ukončená, t.j. podľa uzatvorenej zmluvy. Jediný lom z najbližšieho okolia, ktorý zhotoviteľovi potvrdil dodávku celého množstva kameniva je lom Brehov. Z uvedeného dôvodu vznikajú zhotoviteľovi navyše náklady na dopravu (namiesto 32 km je to 90 km na jednu otočku) a to vo výške 23 862,83 € s DPH.

Výdavky budú kryté zníženými výdavkami na službách.

V Michalovciach, dňa 29.7.2024

Predkladá: Ing. Anna Mrázová, ved. OVŽPaMR

Finančný odbor: Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO

schválil: Mgr. Miroslav Dufinec
primátor mesta