
1 

Z á z n a m  

zo zasadnutia Krízového štábu Mesta Michalovce dňa 26. júna 2025 o 11:30 hod. 
___________________________________________________________________________ 

Prítomní:  Ing. Miroslav Dufinec, Ing. Jozef Sokologorský, JUDr. Timea Sotáková, PhDr. Jana 
Cibereová, Mgr. Marián Sabovčík, JUDr. Dušan Šanta, Ing. Eva Muchová, Ing. Oľga 
Bereznaninová, Mgr. Mária Stričková, Mgr. Miroslav Bočinec, Mgr. Ľuboš Soták,  Mgr. 
Michal Paľovčík 

 

PROGRAMOM ZASADNUTIA BOLO PRIJATIE INFORMÁCIA O PRIJATÝCH OPATRENIACH PO 
NÁSLEDKOCH BÚRKY NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE NA ULICI T. J. MOUSSONA 4 

V MICHALOVCIACH  
 
 

1. Riaditeľ školy telefonicky informoval o prijatých opatreniach. 8.6. po páde sa začali postupne 

odstraňovať sutiny zo strechy. Na deň 9.6. bolo žiakom udelené riaditeľské voľno. Počas dňa 

9.6. bola vykonaná obhliadka a fotodokumentácia vzniknutých škôd. Bola kontaktovaná 

poisťovňa. Boli oslovené dve spoločnosti, ktoré sa zúčastnili obhliadky za účelom vyčíslenia  

predpokladanej ceny na odstránenie vzniknutej škody a zabezpečenie sanačných prác. Po 

dôkladnej obhliadke školy sa vedenie školy a vedenie mesta dohodlo na tom, keďže prízemie 

nebolo veľmi poškodené, že žiaci prvého stupňa nastúpia na riadne vyučovanie 10.6. a žiaci 

druhého stupňa sa budú vyučovať dištančne. Počas nasledujúcich dní bola strecha zabezpečená 

do stavu pokiaľ nepríde k úplnej náprave aby nezatekalo do budovy a nedošlo k ďalšiemu 

poškodeniu. Boli opravené žľaby. Nastala oprava bleskozvodov. 16.6. bol vypracovaný a dodaný 

statický posudok, na základe ktorého mohla začať opäť výučba v plnej miere v prezenčnej forme 

dňa 17.6. 

2. Primátor ďalej informoval, že je potrebné vymeniť ešte niekoľko okien. K výmene môže dôjsť 

až po 7.7.2025. Je potrebné doplniť niekoľko kusov strešnej krytiny, ktoré poškodili strechu na 

rôznych častiach budovy. Na vyčíslenie nákladov a na preplatenie zo strany Ministerstva  

školstva je potrebné mať položkový rozpočet. Keďže tento rozpočet bude hotový až v priebehu 

nasledujúcich týždňov, nie je možné zatiaľ celkové škody vyčísliť. Likvidátor, ktorý spravil 

obhliadku 12.6. stavu budovy na mieste, si prevzal kompletnú video a fotodokumentáciu 

vyhotovenú ešte 8. a 9 . júna. Na základe vyčíslenia poistného plnenia bude údaj o poistnom 

plnení  doplnený pre potreby  financovania zo strany Ministerstva školstva. Mimoriadna situácia 

pretrváva, keďže nedošlo ku kompletnému odstráneniu všetkých škôd ktoré boli spôsobené 

a stále hrozí ujma na majetku.  

 

 

  

 
 
 
 Mgr. Miroslav Dufinec 

                                                                                                                                 primátor Mesta  
Zapísal: Mgr. Michal Paľovčík 


