

Záznam

zo zasadnutia Komisie výstavby, územného plánu a turizmu MsZ v Michalovciach, uskutočneného dňa 10. 09. 2018

prítomní: podľa prezenčnej listiny

Rokovanie otvoril a viedol Ing. Ján Ďurovčík, CSc. – predseda komisie.

Komisia pokračovala podľa programu:

1. Informácia o postupe prác na stavbe: Modernizácia tepelného hospodárstva
2. Diskusia k prerokovanej problematike
3. Rôzne

K bodu 1.: Informácia o postupe prác na stavbe: Modernizácia tepelného hospodárstva

Informáciu podala Ing. Gabriela Ivanová, odborná pracovníčka odboru V, ŽP a MR MsÚ. V r. 2018 je plánovaná rekonštrukcia teplovodov na sídlisku SNP. Jedná sa o rekonštrukciu v dvoch trasách:

- pri bloku A3, ktorý je napojený z kotolne SNP 1
- pri bloku A6, ktorý je napojený z kotolne SNP 2.

V meste Michalovce sú všetky teplovody, ktoré doteraz neboli vymenené, po životnosti. Domspráv ako správca tepelného hospodárstva každý rok určí, ktorú trasu je potrebné vymeniť. Robí tak na základe počtu a závažnosti porúch na jednotlivých trasách. Teplovody je nutné rekonštruovať z technických príčin, nakoľko sú už značne opotrebované, čo sa prejavuje poruchami spôsobujúcimi únik médií.

Tohto roku sa realizujú práce na sídlisku SNP. Pri bloku A3 sa začalo v polovici júla 2018 a robí ich firma Piatko zo Závadky. Teplovod pri bloku A6 začala firma Energobyť Humenné realizovať v prvom augustovom týždni po dohode s obyvateľmi bloku.

Momentálne je blok A3 ukončený, robia sa terénne úpravy. Na teplovode pre blok A6 sa doposiaľ urobili výkopy a uložilo sa potrubie teplovodu. Realizuje sa aj monitorovacie zariadenie, ktorého úlohou je signalizovať poruchy na potrubí. Potrubia so signalizáciou budú ukončené do konca septembra a terénne úpravy do konca októbra. Rezerva v termíne je ponechaná pre prípad nevhodných klimatických podmienok.

Náklady na teplovod pre blok A3 sú v hodnote 77 969 eur a pre blok A6, ktorý je technicky náročnejší, v hodnote 95 635 eur. Práce sú hradené z finančných prostriedkov mesta, ktoré formou odpisov z tepelného hospodárstva mestu poukazuje Domspráv, s. r. o. Obidva teplovody sú v dĺžke 150 m.

Diskusia:

Ing. Kapitán – v minulosti sa realizoval teplovod na sídlisku SNP v lokalite parkoviska, kde boli zatrávňovacie panely, mal dotaz na úpravu povrchu nad teplovodom

Ing. Ivanová – na teplovode nemajú byť cesty, stromy, ani spevnené plochy, mali by sa ukladať do zelene

Ing. Ďurovčík – pozitívne hodnotí rekonštrukciu tepelného hospodárstva v meste, zlepšila sa i úprava terénu po uložení teplovodov do zeme, má odozvu od občanov, že sú spokojní s prácami

Ing. Ivanová – mesto plánuje pokračovať v modernizácii tepelného hospodárstva na sídlisku Západ.

ZÁVER:

Komisia vzala, Informáciu o postupe prác na stavbe: Modernizácia tepelného hospodárstva, na vedomie.

Nakoľko program komisie bol vyčerpaný, Ing. Ján Ďurovčík, CSc. rokovanie ukončil. Komisia v mesiaci október 2018 je plánovaná na 8. októbra o 14. 00 hod.

Ing. Ján Ďurovčík, CSc.
Predseda komisie

Zápisnica sa doručí:

- všetkým členom komisie
- všetkým prizvaným
- Ing. Zdenko Vasíl - prednosta MsÚ
- Anna Čurmová - organizačný odbor

Zapísala: Ing. Helena Francúzová, zapisovateľka komisie