
Komisia územného plánu a miestneho rozvoja Mestského zastupiteľstva Michalovce 

Z á p i s n i c a  č. 03/2022 

zo zasadnutia Komisie územného plánu a miestneho rozvoja Mestského zastupiteľstva v 
Michalovciach, zo dňa 20.04.2022  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
 
 
 
Program rokovania: 

 

1. Informatívna správa o rekonštrukcie mostu Stráňany a dopravná situácia v meste 

Predkladá:  Ing. Juraj Berilla, odboru výstavby, ŽP a MR 

2. Informatívna správa o plánovaní opráv miestnych komunikácií a chodníkov 

Predkladá:  Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru výstavby, ŽP a MR 

3. Informácia o vybavovaní podnetov, sťažností a petícií obyvateľov mesta Michalovce v oblasti 

územného plánovania, investičnej výstavby a užívania verejných priestranstiev 

Predkladá: Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru výstavby, ŽP a MR 

4. Diskusia k prerokovanej problematike  

5. Rôzne 

 

1:  

Otvorenie: 

Predseda komisie PhDr., Ing. Mirko Gejguš, PhD. privítal prítomných členov  a otvoril zasadnutie 

komisie.   

 
2:  
Informatívna správa o rekonštrukcie mostu Stráňany a dopravná situácia v meste  

Ing. Juraj Berilla, referent odboru výstavby, ŽP a MR prezentoval správu o rekonštrukcii mostu 

Stráňany a dopravnej situácie v meste Michalovce. 

 

Most bol postavený v rokoch 1959-1970. životnosť podobných typov mostov je 50 – 60 

rokov. Nosná konštrukcia mosta je tvorená troma prostými poliami z vopred predpätých tyčových 

prefabrikátov. Spodná stavba mosta je železobetónová, je tvorená masívnymi oporami a dvomi 

medziľahlými podperami. Opory sú členené tvorené žb. prahom s rovnobežnými krídlami, šírka opôr 

je 12m. Medziľahlé podpery sú stenové. Dĺžka podpier je 12,5 m a šírka 1,5 m, výška podpery je 

odhadovaná a to 6,3 m od hladiny vody.  Nosná konštrukcia je na spodnú stavbu uložená pomocou 

lepenky.  

Bola zadaná požiadavka na spracovanie projektovej dokumentácie – Rekonštrukcia 

Stráňanského 

mosta cez rieku Laborec v Michalovciach spoločnosti JK work, s.r.o., Ul. K. Marxa 3524/24, 934 01 

Levice. Zo správy vyplýva: 

Celkovo je stav mosta hodnotený ako VI. – veľmi zlý a to predovšetkým z dôvodu rozsiahlej 

korózie predpínacej výstuže, výskytu trhlín na nosnej konštrukcii, zatekaniu a neustálej vlhkosti medzi 

nosníkmi, stavu dilatácií a pravdepodobne nefunkčnej hydroizolácie. Životnosť mostu je na konci.  



V dolnej časti opôr v dosahu hladiny potoka dochádza k vymývaniu škárovacej malty medzi obkladom 

z betónových tvárnic účinkom prúdiacej vody. Na krídlach dochádza k odlamovaniu betónu. 

Medziľahlé podpery sú stenové žb. piliere s kamenným obkladom, na vrchu sa nachádza úložný prah. 

Úložné prahy pilierov majú rovnaké poruchy ako úložné prahy opôr lokálne vplyvom 

zatekania dochádza k odlupovaniu krycích vrstiev, vzniku trhlín nad výstužou, degradácií betónu, 

lokálnemu napúchaniu a odlamovaniu betónu a korózií odhalenej strmienkovej výstuže. Konzolové 

časti vyčnievajúce spod pôdorysného priemetu mosta sú zatečené, spádová vrstva betónu je 

popraskaná.  

Nosná konštrukcia: 

Stav VI-veľmi zlý predstavuje poruchy, ktoré ovplyvňujú zaťažiteľnosť mosta. Nosná 

konštrukcia má výrazné poškodenia ovplyvňujúce prevádzkovú spoľahlivosť, zaťažiteľnosť a životnosť 

mosta. Krajné dva až tri nosníky vo všetkých poliach sú výrazne poznačené zatekaním cez nefunkčnú 

hydroizoláciu. Betón nosnej konštrukcie je porušený, je odpadnutá krycia vrstva betónu, obnažená, 

skorodovaná a 

zoslabnutá betonárska a predpínacia výstuž. Degradácia je spôsobená zatekaním mosta v okolí 

obrubníka a odvodnovačov. Kotvy priečnej predpínacej výstuže sú skorodované. 

Vozovka je asfaltová s mnohými poruchami. V obrusnej vrstve je viditeľné tvorenie koľají, potenie 

vozovky, výtlky, zvlnenie vozovky, pľuzgiere a rôzne nerovnosti. Pred mostnými závermi dochádza k 

poklesu vozovky a nad dilatáciami sú priečne trhliny vo vozovke. Na mostnom objekte je vaňová 

izolácia. Nosná konštrukcia pravdepodobne trpí nefunkčnou hydroizoláciou.  

 

Charakteristika mosta po rekonštrukcii 

Most je po rekonštrukcii navrhnutý ako spriahnutá konštrukcia betón-betón. Nosná 

konštrukcia pôsobí ako jeden celok dĺžky 49,53 m. Tvar, počet a definitívna dĺžka tyčových 

prefabrikátov sa stanoví v ďalšom stupni PD. V rámci rekonštrukcie spodnej stavby sa bude realizovať 

vybudovanie nových úložných prahov, záverných múrikov, dobudovanie krídel a vybudovanie 

prechodových oblastí. Ostávajúce časti medziľahlých pilierov tvorené kamenným obkladom budú 

nanovo preškárované. Zostávajúce časti spodnej stavby opôr budú obetónované novou vrstvou 

betónu min. hr. 100 mm.  

Na moste je zrealizované nové príslušenstvo a to nové chodníkové rímsy, osadené nové 

zábradlie, zrealizované nové odvodnenie mosta pomocou mostných odvodňovačov, stĺpy verejného 

osvetlenia, mostné závery, hydroizolácia mosta s novou konštrukciou vozovky . 

Priestorové usporiadanie mosta po rekonštrukcií sa nemení. V mieste mosta je miestna komunikácia 

(Partizánska ulica) v šírkovej kategórii MO8,0 s návrhovou rýchlosťou 30 km/h.  

Dopravný priestor na moste konštantnej šírky 8,0 m (+2x0,5m bezpečnostný odstup na 

chodníkoch) a je ohraničený zvýšenými obrubami ríms zo strany komunikácie. Celková šírka 

mostného objektu je 12,0 m (resp. 12,4 m v miestach stĺpov verejného osvetlenia). Na okrajoch 

nosnej konštrukcie sú navrhnuté monolitické chodníkové rímsy s lícnymi rímsovými prefabrikátmi o 

celkovej šírke 2,0 m (resp. 2,25 m na ľavej a 2,15 m na pravej strane v miestach stĺpov VO). 

 

Búracie práce na existujúcom moste pozostávajú z odstránenia: 

- Oceľového zábradlia a oceľových zábran 

- Kamenných obrubníkov a rímsy 

- Mostných odvodňovačov, oceľových šácht stĺpov VO vrátane chráničiek 

- Vozovky na moste a predpolí 

- Podpovrchových mostných záverov 



- Izolácie 

- Nosníkov 

- Úložných prahov, časti driekov opôr, krídel a medziľahlých podpier 

- Spevnenie pod mostom 

Vybúraný materiál betónových konštrukcií, asfaltov a izolácií bude postupne odvážaný na príslušnú 

skládku, prípadne s ním bude nakladané podľa spracovaného odpadového hospodárstva. 

 

Projektant predpokladá nasledovný postup prác: 

- osadenie dopravného značenia na presmerovanie dopravy na obchádzkové trasy, osadenie značiek 

na zákaz vstupu chodcov cez most a odstránenie terajšieho dočasného dopravného značenia 

- zriadenie staveniska a zabezpečenie staveniska pred vstupom nepovolaných osôb 

- vytýčenie všetkých IS v okolí mosta (v priestore stavebných prác) 

- realizácie preložiek inžinierskych sietí 

- príprava územia, zriadenie prístupu pod most, dočasný obsyp pilierov pre vybudovanie podpernej 

konštrukcie na osadenie a ochranu sieti, vybudovanie lešenia v okolí pilierov 

- odkop IS pri oporách do potrebných vzdialenosti na vyvesenie a vyvesenie oceľovej chráničky 

zavesenej na moste na samostatnú podpernú konštrukciu a ochrana chráničky s IS pomocou 

dreveného truhlíka 

- búracie práce (odstránenie mostného príslušenstva, zvršku, nosnej konštrukcie a časti spodnej 

stavby) 

- odkop prechodových oblastí za oporami, odstránenie obsypu v okolí opôr 

- dočasné zrušenie limnigrafického zariadenia a úprava do novej polohy pod dohľadom pracovníkov 

SHMÚ. 

- realizácia prác na pilieroch P2 a P3, realizácia nových úložných prahov, úložných bločkov a osadenie 

ložísk 

- otryskanie pilierov P2 a P3 vysokotlakým vodným lúčom, preškárovanie kamenného obkladu 

- realizácia prác na oporách O1 a O4: úložné prahy, krídla, bloky pod ložiská, osadenie ložísk 

- otryskanie zostavajúcich častí opôr a krídel, dobetonávka v šírke nových úložných prahov a krídel 

- ukladanie nosníkov 

- ukladanie betonárskej výstuže priečnikov a spriahajúcej dosky, osadenie odvodňovačov 

- betonáž priečnikov a spriahajúcej dosky - zmonolitnenie nosnej konštrukcie 

- dobudovanie záverných múrikov a krídel 

- vybudovanie nových prechodových oblastí 

- izolácie konštrukcie 

- osadenie rímsových prefabrikátov 

- osadenie mostných záverov, betonáž ríms, osadenie stĺpov vo, montáž zábradlia 

- dobudovanie príslušenstva a zriadenie konštrukčných vrstiev vozovky 

- plynulé výškové napojenie chodníkov na existujúce 

- realizácia trvalých preložiek is 

- práce súvisiace s úpravou okolia mosta - svahové kužele, dosypanie, úprav pod po mostom, 

spevnenie, osadenie žľaboviek 

- ochrana pilierov ťažkým kamenným záhozom 

- zriadenie zálievok, úprava terénu do pôvodného stavu, dokončovacie práce 

- uvedenie mosta do prevádzky 

Predpokladaná dĺžka stavebných prác je 8 mesiacov. 

 



Doprava bude presmerovaná cez križovatku A. Sládkoviča a Vinianska cesta. 

 

 

Dopravná situácia v meste Michalovce 

 

Na základe predošlých štatistík neeviduje mesto Michalovce žiadne kritické miesta. Evidujeme 

škodové udalosti, nevhodné úseky neboli vyhodnotené. Problémový úsek je ulica Močarianska, kde 

sa eviduje 18000 vozidiel denne. Problémové je parkovanie na ulici Konečnej, Sídlisko SNP, v rannej 

špičke sú vyťažené ulice Jána Hollého a A. Sládkoviča.  

 

K predmetnému bodu rokovania bolo  otvorená  rozprava: 

 

•  Mgr. Ján Várady sa informoval o nosnosti mostu.  

Odpovedal:  

Ing. Juraj Berilla – nosnosť mostu je 40 ton, pravdepodobná nosnosť bude až 80 ton. 

 

Následne prebiehala rozsiahla rozprava o križovatke Jána Hollého pri hotely Družba, kde Mgr. Ján 

Várady vyslovil nespokojnosť so semaformi.  

 

•  PhDr. Marta Horňáková sa pýtala na sídlisko Stráňany a Konečnú ulicu, konštatovala že existuje iba 

jeden výjazd zo sídliska, či sa v blízkej dobe neuvažuje nad novým prepojením Stráňan.  

 

Odpovedal:  

Ing. Juraj Berilla – uvažovalo sa o novom výjazde ale teraz sa to nerieši. Celé mesto je postavené 

satelitne, má málo výjazdov.  

 

•  Ing. Ján Ďurovčík, CSc. hodnotí dopravu v meste za veľmi dobre vyriešenú. Je spokojný so zelenými 

vlnami. Informoval sa o dĺžke rekonštrukcie mostu na Stráňany. Odporúča sa zaoberať výstupom 

z lávky nad Laborcom. 

 

Odpovedal:  

Ing. Juraj Berilla – projekt uvažuje s rekonštrukciou mosta v trvaní  8 mesiacov.  

 

•  PhDr. Ing. Mirko Gejguš, PhD. sa informoval o parkovisku pod Hrádkom, či mesto neeviduje 

sťažnosti na hluk a prejazd po ulici Odbojárov. Spomenul aj parkovanie na ulici Gen. Petrova. 

 

Odpovedal:  

Ing. Juraj Berilla – neeviduje podnet a ani sťažnosť na ulici Odbojárov,  evidujú problém s parkovaním 

na viacerých uliciach pod Hrádkom, uvažovalo sa zjednosmernení niektorých ulíc ako napr. Gen. 

Petrova. 

 

Komisia berie správu na vedomie.(7/7) 

 

3.  

Informatívna správa o plánovaní opráv miestnych komunikácií a chodníkov  

Ing. Anna Mrázová prezentovala: 



V súlade so schváleným Programom  rozvoja mesta na roky 2019 až 2022 sa bude v roku 2022 

realizovať: 

Na základe prehodnotenia technického stavu, na základe interpelácií poslancov Mestského 

zastupiteľstva a požiadaviek občanov mesta sa v roku 2022 plánuje rekonštrukcia v tomto rozsahu: 

- Ul. Andreja Sládkoviča – Jána Hollého – komunikácia v úseku od Ul. kpt. Nálepku po odbočku 

na Tržnicu 

- Ul. tichá – komunikácia  

- Ul. vrbovská – cesta k Štátnemu majetku 

- Ul. Dr. Vlada Clementisa – chodník obidva úseky  

- Ul. Pavla Horova – chodník obidva úseky  

- Ul. Jána Kalinčiaka – komunikácia a chodník 

- Ul. Juraja Palkoviča - komunikácia a chodník 

- UL. Jána Palárika  - komunikácia 

- Ul. zemplínska – komunikácia  

- Ul. N. V. Gogoľa – komunikácia  

- Ul. J. A. Gagarina – komunikácia  

- Ul. Sama Chalupku- komunikácia od Ul. P. I. Čajkovského po Ul. Jána Kollára 

- Ul. Fr. Kráľa – komunikácia od Ul. P. I. Čajkovského po Ul. okružnú 

- Ul. Hurbanovo nábrežie – komunikácia  

- Ul. kapušianska – komunikácia na cintoríne 

 

v predpokladanom finančnom objeme 1,6 mil. € s DPH, ktorý mesto uhradí formou pravidelných 

mesačných splátok po dobu  ôsmich rokov. 

V súčasnom období prebieha proces verejného obstarávania na výber zhotoviteľa. 

 

Komisia berie správu na vedomie.(7/7) 

 

4. 

Informácia o vybavovaní podnetov, sťažností a petícií obyvateľov mesta Michalovce v oblasti 

územného plánovania, investičnej výstavby a užívania verejných priestranstiev 

Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru výstavby, ŽP a MR prezentovala prijaté petície a sťažnosti. 

 

Petícia za rekonštrukciu komunikácie na ulici (hlavne v časti križovatky Tehliarska ulica a 

Klobučnícka) 

Dňa 23.03.2022 bola Mestu Michalovce doručená Petícia za rekonštrukciu komunikácie na 

ulici (hlavne v časti križovatky Tehliarska ulica a Klobučnícka) občanov trvale bytom Tehliarska a 

Klobučnícka ulica.  

Petičný výbor a podpísaní občania požadujú v petite nasledovné:  

"My dole podpísaní občania SR a obyvatelia mesta Michalovce trvale bytom Tehliarska ulica, týmto 

žiadame Mestské zastupiteľstvo, aby v súlade s Programom rozvoja mesta na roky 2019-2022 

zahrnuli Tehliarsku ulicu do realizačného plánu rekonštrukcie miestnych komunikácií, chodníkov a 

parkovacích plôch." 

Stanovisko k petícii 

K riešeniu Petície je potrebné uviesť, že dňa 28. februára 2022 bol na rokovaní Mestského 

zastupiteľstva v Michalovciach prerokovaný materiál "Realizačný plán rekonštrukcie miestnych 

komunikácií a chodníkov v roku 2022 a jeho financovanie", ku ktorému bolo prijaté Uznesenie 



č.269/2022, ktorým Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach v bode 1. schválilo: "Realizačný plán 

rekonštrukcie miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch na rok  2022.  Zároveň v tomto 

uznesení je uvedené, že:  O prípadných zmenách v navrhovanom zozname komunikácií, chodníkov a 

parkovacích plôch je oprávnená rozhodovať Mestská rada."  

Vzhľadom na vyššie uvedené, že Mestská rada v Michalovciach má mandát rozhodovať o 

prípadných zmenách, bola dňa  11.04.2021 predložená táto Petícia  na rokovanie Mestskej rade, 

ktorá v zmysle vyššie citovaného Uznesenia č.269/2022 môže rozhodovať o prípadných zmenách a o 

zaradení požiadavky občanov v petícii na realizáciu rekonštrukcie Ulice tehliarskej v roku 2022.  Preto 

bola Petícia za rekonštrukciu komunikácie na Ulici tehliarskej  predložená na prerokovanie a 

rozhodnutie Mestskej rady. 

Mestská  rada v Michalovciach na svojom rokovaní  dňa 11.04.2022 prijala rozhodnutie o 

navrhovanej zmene v  zozname komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch Realizačného plánu 

rekonštrukcie miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch na rok  2022 na základe 

predloženej petície, a to tak, že ponecháva Zoznam navrhovaných komunikácií, ktorý je súčasťou 

Realizačného plánu rekonštrukcie miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch na rok  

2022, schválený Uznesením Mestského zastupiteľstva v Michalovciach č. 269/2022  zo dňa 

28.02.2022 a odporúča zaradiť rekonštrukciu Ul. Tehliarskej do zoznamu investičných priorít na 

najbližšie obdobie, a zároveň v súlade s prijatým rozhodnutím Mestskej rady v Michalovciach, 

informovať zástupcov petičného výboru v predmetnej veci. 

 

Petícia proti zámeru výstavby bytových domov na CKN p.č. 398/4 a 398/7 pre k.ú. Stráňany 

v Michalovciach. 

Petičný výbor žiada: 

1.)Zastavenie alebo zrušenie územného konania pre výstavbu bytových domov na CKN parcelách 398 

a 398/7 pre k.ú. Stráňan. 

2.)Žiadame primátora mesta Michalovce a poslancov mesta Michalovce, aby zmenili platné funkčné 

využitie územia tak, aby sa z dotknutej lokality stalo stabilizované územie, resp. rezerva na výstavbu 

individuálnej bytovej výstavby.  

Stanovisko: 

Zastaviť územné konanie je možné iba v zmysle §35 ods. (3) zákona č.50/1976Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, ak predložený návrh neposkytuje 

dostatočný podklad pre posúdenie umiestnenia navrhovanej stavby alebo iného opatrenia v území (§ 

32), najmä vplyvov na životné prostredie, vtedy stavebný úrad vyzve navrhovateľa, aby návrh v 

primeranej lehote doplnil potrebnými údajmi alebo podkladmi, a upozorní ho, že inak územné 

konanie zastaví. Ak navrhovateľ nedoplní návrh na vydanie územného rozhodnutia požadovaným 

spôsobom v určenej lehote, stavebný úrad územné konanie zastaví. Ďalej podľa ods. (4) ak stavebný 

úrad zastaví územné konanie z dôvodu, že navrhovateľ vzal návrh späť, na zastavenie konania nie je 

potrebný súhlas ostatných účastníkov konania.  

Zrušiť alebo zastaviť územné konanie podľa zákona č.50/1976Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku a zákona č.71/1967Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na 

základe petície nie je legislatívne prípustné. 

V súčasnosti prebieha na stavebnom úrade začaté územné konanie vo veci umiestnenia 

stavby dvoch bytových domov, ktorého sú zástupcovia petičného výboru pán Mišlan a pani 

Mišlanová  účastníkmi. 

Na základe tejto skutočnosti majú tak možnosť domáhať sa ochrany svojich práv v týchto 

správnych konaniach prostredníctvom právnych prostriedkov obsiahnutých v správnom poriadku, 



teda svoje práva a právom chránené záujmy, vyplývajúce z tohto postavenia si môžu účastníci 

konania uplatniť priamo v konaní zápisom do zápisnice z konania, alebo samostatne podanými 

námietkami.   

Žiadosť zmeny v územnom pláne sa zaradí medzi ostatné žiadosti o zmenu ÚPN  a budú 

zahrnuté do nasledujúcich zmien ÚPN mesta Michalovce.  

 

Petícia za udržateľný rozvoj sídliska Stráňany lokalita IBV 

Dňa 01.04.2022 bola Mestu Michalovce doručená Petícia za udržateľný rozvoj sídliska 

Stráňany lokalita IBV. Petičný výbor a podpísaní občania požadujú v petite nasledovné:  

"...podpísaní obyvatelia mesta Michalovce, považujeme ďalšie zahusťovanie sídliska Stráňany lokalita 

IBV výstavbou „ubytovacieho zariadenia“, ktorý predstavuje projekt spoločnosti MTD-BA s.r.o., Letná 

23, 064 01 Stará Ľubovňa na výstavbu 11 apartmánov a 10 bytov, čo je spolu 21 bytov - apartmánov, 

za neakceptovateľné, nakoľko v tejto lokalite vzniká priveľká kolízia so životným priestorom 

pôvodných obyvateľov. Výstavba ubytovacieho zariadenia  v navrhovanej podobe spôsobí po ich 

dokončení najmä: 

- zásadné zhoršenie dopravy a parkovania v tejto lokalite, 

- zásadné narušenie súkromia obyvateľov susediacich bytových domov, 

- zásadné zvýšenie rizika väčšej intenzity horúčav v tejto lokalite,  

- zásadný zásah do zelene, ktorú využívajú deti aj z iných častí Michaloviec, 

- znemožnenie udržateľného rozvoja sídliska Stráňany v rozpore s racionálnou územno 

plánovacou politikou mesta Michalovce, a ako dôsledok týchto doposiaľ uvedených neželaných 

dôsledkov aj 

- zníženie hodnoty pozemkov a už vybudovaných rodinných domov, ktoré budú v susedstve 

tohto  projektu. 

Z vyššie uvedených dôvodov my, podpísaní obyvatelia mesta Michalovce, žiadame mestské 

zastupiteľstvo v Michalovciach, aby prijalo uznesenie, ktorým:   

- zablokuje akúkoľvek komerčnú výstavbu v predmetnej zóne nad okolitú zástavbu v rozpore s 

územným plánom, 

- vyjadrí nesúhlas so zahusťovaním, teda výstavbou nad rámec maximálnej zastavanosti 

územia s ohľadom na európsku legislatívu o zeleni v obci, 

- požiada príslušný orgán, aby bezodkladne po  prijatí uznesenia vykonal všetky legislatívou 

požadované kroky, vedúce k prijatiu zmien a doplnkov územného plánu zóny Michalovce tak, aby 

došlo k obmedzení využívania tejto lokality na občiansku vybavenosť s maximálnou výškou zástavby 2 

NP a koeficientom zastavanosti do 60% územia. 

 

Stanovisko k Petícii 

K riešeniu Petície je potrebné uviesť, že Mesto Michalovce, ako príslušný stavebný úrad podľa 

§ 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v 

znení neskorších predpisov v spojení s čl. I. § 5 písm. a) bod 1 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej 

správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, 

eviduje žiadosť o vydanie územného rozhodnutia spoločnosti MTD-BA s.r.o., Letná 23, 064 01 Stará 

Ľubovňa na výstavbu ubytovacieho zariadenia.  

Konanie v zmysle zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku je 

preneseným výkonom štátnej správy, a teda mestské zastupiteľstvo nemá kompetencie zasahovať do 

priebehu územného konania.  



V súčasnosti prebieha na stavebnom úrade v danej veci územné konanie a občania, ktorí sa 

zúčastnili petície - tí, ktorým prislúcha pozícia účastníkov konania si svoje námietky, práva a právom 

chránené záujmy môžu uplatňovať osobne priamo v konaní.  

V prípade zmien a doplnkov územného plánu mesta Michalovce je  možné požiadať o zmenu 

účelu využitia územia iba zo strany vlastníka pozemku.  

 

Mesto Michalovce eviduje aj 2 sťažnosti na stavebnom úrade  a niekoľko žiadostí 

o informácie v zmysle zákona Zákon č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe k informáciám a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií). 

 

K predmetnému bodu rokovania bolo  otvorená  rozprava: 

 •  Ing. Ján Ďurovčík, CSc. Sa informoval o možnosti výstavby bytového domu/ ubytovacieho 

zariadenia v lokalite IBV pri Krčme Peklo.     

  

Odpovedala:                                                                                                        

Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja – Pôvodný 

zámer bol že v danej lokalite bude postavený bytový dom, neskôr svoj zámer zmenili na ubytovacie 

zariadenie. Podľa platného územného plánu sa v danej lokalite môže stavať iba nehnuteľnosť slúžiaca 

na obchod a služby v tomto prípade ide o ubytovacie zariadenie.  

 

Komisia berie správu na vedomie.(7/7) 

 

5. 

Záver 

 

Predseda komisie poďakoval za účasť. 

 

 

 

 

 Ing. Peter Kolbenhayer  PhDr., Ing. Mirko Gejguš, PhD. 

 zapisovateľ komisie              predseda komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica sa doručí:    

1. členom komisie 

2. Viliam Zahorčák – primátor mesta 

3. Ing. Zdenko Vasiľ – prednosta MsÚ 

4.   zapisovateľke orgánov – MsR, MsZ 

5.   Ing. Anna Mrázová 

6.   Ing. Juraj Berilla 

 


