
Stavebné práce v projekte za jún a júl 2010 
 
Učebňové pavilóny: 

- oprava anglických dvorčekov a montáž podlahových roštov 
- montáž keramického sokla 
- zhotovenie PVC podláh 
- osadenie plastových dverí 
- zhotovenie vonkajšej dlažby 
- osadenie zábradlia na rampe pre imobilných 

 
Telocvičňa: 

- murárske práce – domúrovky okien 
- murárske práce – nové priečky v sociálnych zariadeniach 
- vnútorne omietky a vysprávky ostenia na nových múroch 
- zateplenie fasády polystyrénom a omietkou 
- montáž a demontáž lešenia 
- osadenie vonkajších a vnútorných parapiet 
- betónovanie podláh v sociálnych zariadeniach  
- búracie práce 
- montáž hydroizálicií v sociálnych zariadeniach 
- osadenie zárubní 
- zhotovenie povlakovej krytiny striech asfaltovým šindľom 
- montáž podkladových pásov na strechy 
- montáž tepelnej izolácie podláh v sociálnych zariadeniach 
- montáž tepelnej izolácie striech  
- montáž drevených priehradových väzníkov 
- montáž debnenia striech 
- zhotovenie paluboviek na strechách 
- osadenie plastových okien 
- montáž obkladov v sociálnych zariadeniach vrátane škárovania 
- montáž dlažby v sociálnych zariadeniach a chodbe telocvične vrátane škárovania 
- montáž keramického sokla 
- zhotovenie okapových plechov a lemovaní 
- montáž žľabov a odpadových rúr vrátane príslušenstva 
- osadenie vnútorných dverí a prahov 
- zhotovenie WC a sprchových kabín 
- osadenie plastových okien 
- osadenie plastových dverí 
- maliarske práce 
- zhotovenie PVC podláh 
- zhotovenie elektroinštalácie v telocvični vrátane revízie 
- zhotovenie bleskozvodu vrátane revízie 
- montáž vnútorných rozvodov vody 
- montáž vnútorných rozvodov kanalizácie 
- montáž zariaďovacích predmetov v sociálnych zariadeniach telocvične (WC, sprchové 

vaničky, umývadla, batérie) 
 
Spojovacia chodba: 

- búracie bráce 
- murárske práce – nové múry na spojovacej chodbe 



- vnútorne omietky a vysprávky ostenia na nových múroch 
- zhotovenie sadrokartónového podhľadu 
- zateplenie fasády polystyrénom a omietkou 
- montáž a demontáž lešenia 
- osadenie vonkajších a vnútorných parapiet 
- montáž hydroizálicií 
- zhotovenie povlakovej krytiny striech asfaltovým šindľom 
- zhotovenie krovu strechy 
- zhotovenie paluboviek na streche 
- montáž podkladových pásov na strechu 
- montáž tepelnej izolácie strechy 
- montáž debnenia strechy 
- zhotovenie okapových plechov a lemovaní 
- montáž žľabov a odpadových rúr vrátane príslušenstva 
- osadenie plastových okien 
- osadenie plastových dverí 
- maliarske práce 
- montáž keramického sokla 
- zhotovenie PVC podláh 
- betónovanie nájazdových rámp pre imobilných 
- zhotovenie vonkajšej dlažby 
- osadenie zábradlia na rampe pre imobilných 
- zhotovenie elektroinštalácie vrátane revízie 
- zhotovenie bleskozvodu vrátane revízie 

 
Kanalizačná prípojka: 

- upravenie podkladu po prekopoch betónom 
 
Oplotenie: 

- demontáž pôvodného oplotenia a bráničiek  
- oprava nadzákladových múrov oplotenia 
- montáž stĺpikov a pletiva 
- osadenie nových bráničiek 
 

 
 
 
 


